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Gastank 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Gastank ausbauen Der Gastank war falsch eingebaut. Die 

Befestigungsschrauben wurden durch den Boden 
gebohrt und von außen mit Muttern befestigt. 
Dabei schauten die Schrauben soweit heraus dass 
sie bei aufgeladener Kabine auf der Bordwand 
auflagen und diese beschädigten. 

17.05.2013 

2 Grundplatte herstellen 
Aus Aluminium Blech wurde eine Grundplatte erstellt die 
dann die Gastankhalterungen aufnahmen. 
 

Der Gastank wurde im Gasfach eingebaut ohne die 
Befestigungshalter zu unterfüttern. Dadurch wurde 
das Kunststoff ohne Unterstützung gegen den 
Boden gezogen, wodurch die Schrauben nie fest 
wurden und der Kunststoff immer weiter nachgab. 

 

3 Grundplatte einsetzen und Gastankhalterungen montieren Dadurch wurde eine sichere Befestigung erstellt, 
bei der die Linsenköpfe der Schloss schrauben 
außen und die Muttern innen sind, jetzt kann die 
Kabine sauber aufliegen ohne die Bordwand zu 
beschädigen 

 

4 Gastank wieder einbauen und Dichtigkeit prüfen   
5 Zusätzlicher Gasflaschen Anschluss Um im Ausland oder bei längerem Aufenthalt die 

Gasversorgung über Flaschen zu ermöglichen, 
wurde ein zusätzlicher Gasschlauch mit Kupplung, 
Druckminderer und Adapter erstellt 
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Kühlschrank 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Fehlersuche:  

Mit 12 V funktioniert Kühlschrank nicht obwohl bei direkter 
Ansteuerung das Heizelement heiß wird. 

 23.05.2013 

2 Mit Gas funktioniert Zündung der Gasflamme und Heizung, 
schaltet jedoch nach einiger Zeit ab und die gelbe Lampe 
leuchtet. 

  

3 Auf 220 Volt funktioniert der Kühlschrank einwandfrei.   
4 Fehlerursache: 

Die Steuerplatine ist defekt und wurde gegen eine 
verbesserte MICRO P-711 ausgetauscht danach volle 
Funktion in allen Betriebsarten. 

  

 

WoMo Batterie 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Vorhandene Batterie ausgebaut Es wurde eine stärkere Gel-Batterie eingesetzt 25.05.2013 
2 Alle Anschlusskabel wurden mit neuen Schraubösen 

versehen da die Anschlüsse teilweise nicht richtig 
dimensioniert und mangelhafte Verbindung hatten. 

Dadurch werden Kriechströme vermieden die zum 
vorzeitigen entladen der Batterie führen 

 

3 Alle Überarbeiteten Verbindungen wurden auf saubere 
Trennung und Strombedarf geprüft.  

Außer Gaswarngerät sind alle Verbraucher 
abschalt- und trennbar 

 

4 Alle Verbindungen durch Schraubanschlüsse wieder 
hergestellt. 
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Trittstufe 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Trittstufe provisorisch anhalten , ausmitteln und Bohrlöcher 

markieren 
Bolzen Länge ausmessen und festlegen 
 

Nicht alle Löcher gehen durch, teilweise 
Mauerschrauben 10mm eingesetzt 
Schloßschrauben M8x80, Scheiben 8mm, Muttern 
M8 in Edelstahl 

01.08.2013 
 
02.08.2013 

2 Trittstufe mitnehmen und Roststellen beseitigen sowie Farbe 
ausbessern 
 

Abgeschliffen, mit Sprühdosen vor- und 
nachlackiert. 

03.08.2013 

3 Bolzen besorgen oder mit Grundplatte herstellen 
 

Bolzen Durchmesser 8mm 
 Grundplatte mit Zinkspray behandeln 

02.08.2013 

4 Holzbalken Befestigungslöcher bohren und Bolzen einsetzen 
Holz mit Schutzlack versiegeln 
 

Bohrlöcher 8mm 
Bolzen Wasserdicht einsetzen 
 

02.08.2013 
09.08.2013 

5 Trittstufe ausgemittelt montieren 
 

Trittstufe mit Dichtkleber und hergestellten 
Verdreh Sicherungen für Schloßschrauben, 
befestigt 

09.08.2013 

6 Klappbare Trittstufe überprüfen und ggf. herrichten Verbogenes Auge gerichtet, Korrosion beseitigt 
und nachlackiert,  
Verrostete Bolzen sandgestrahlt und verzinkt. 
Trittstufe angebaut. 

12.08.2013 
 
13.08.2013 
14.08.2013 

7 Nummernschild Beleuchtung erneuern und anschließen Zusätzlichen Massedraht auf Lampengehäuse 
gelötet 
Lampengehäuse in die Trittstufe eingesetzt, 
Stecker angeschlagen und angeschlossen 

15.08.2013 
 
16.08.2013 
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Oberlichtleiste 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Oberlichtleiste mitnehmen,  

 
 01.08.2013 

 
2 Oberlichtleiste ausbeulen  

 
 13.11.2013 

3 Oberlichtleiste Korrosion beseitigen 
 

 14.11.2013 

4 Oberlichtleiste Farbe ausbessern 
 

 14.11.2013 

5 Oberlichtleiste anpassen, anschließen und abgedichtet 
montieren 
 

 4.12.2013 

 

Anhängerkupplung 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Anhängevorrichtung von der Trittstufe abbauen 

 
 01.08.2013 

2 Anhängevorrichtung mitnehmen 
 

 03.08.2013 

3 Anhängevorrichtung entrosten 
 

 03.08.2013 

4 Anhängevorrichtung mit Hammerit Metallschutzlack 
streichen 
 

 03.08.2013 

5 Anhängevorrichtung in 3 Teile zerlegen und einlagern Wird zur Zeit nicht benötigt 05.08.2013 
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Stromgenerator 

Gasanschluss 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Gashahn am Tank zudrehen, Gasanschluss an der 

Seitenwand lösen und abschrauben. 
Zwischenstück ausbauen. 

20er Gabelschlüssel - Generatorseite 
21er Gabelschlüssel- Tankseite 
19er Nuss – Zwischenstück Tankseite 
24er Ringschlüssel- Mutter 

16.08.2013 

2 Korrosion durch Sandstrahlen und verzinken entfernen  16.08.2013 
3 Zusätzliche Verstärkungsplatte herstellen  16.08.2013 
4 Verstärkungsplatte auf Gehäuse nieten  20.08.2013 
5 Gasschlauch beidseitig wieder anschließen  20.08.2013 
 

Schlauchschelle 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Verrostete Schlauchschelle entfernen  20.08.2013 
2 Schlauch sandstrahlen   22.08.2013 
3 Schlauchschelle verzinken und einsetzen  23.08.2013 
4 Schlauch aufschieben und mit Schlauchschelle befestigen  23.08.2013 
 

Roststellen 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Roststellen am Generator behandeln und mit Hammerit 

lackieren 
  

2 Spannbügel am Gasventil entrosten Spannbügel sandgestrahlt, verzinkt und wieder 
eingesetzt. 

23.08.2013 
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Auspuff 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Auspufftopf entrosten und behandeln   
2 Auspuffrohr Halter sandstrahlen und verzinken  26.07.2013 
3 Auspuffrohr Schellen besorgen  10.06.2013 
4 Auspuffrohr schlitzen und mit neuen Schellen montieren  Dez.2014 
5 Auspuffrohr am Seitenteil befestigen  Dez.2014 
 

Elektro-Anschlusskasten 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Anschlusskasten neu befestigen Statt Schraubverbindung mit Holzklotz, 

Nietverbindung mit Blindnieten hergestellt 
06.08.2013 

2 Anschlüsse verkleinern, Deckel geht nicht zu Anschlüsse platzsparend verlegt und Deckel 
geschlossen 

23.08.2013 

    
    
 

Seitenteil Generator herstellen 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Seitenteil Trägerplatte aus PSP-Platte herstellen  20.08.2013 
2 Holzleisten zuschneiden, streichen und aufkleben Camping Kleber 23.08-06.09.2013 
3 GFK-Platte reinigen und auf neue PSP-Platte aufkleben Camping Kleber 30.08.2013 
4 Seitenteil mit Styropor ausfüllen  22.10.2013 
5 Außenplatte - GFK mit PSP verstärkt aufkleben Weißer Kleber aus Kartusche 23.10-25.10.2013 
6 Außenplatte zu Blechgehäuse abdichten Weißer Kleber aus Kartusche 25.10.2013 
7 Serviceklappe einbauen Dekalin Dichtungsmasse 25.10-29.10.2013 
8 Löcher und Unebenheiten verkleben Weißer Kleber aus Kartusche 25.10.2013 
11 Seitenstrahler aufkleben und -schrauben Dekalin 13.11.2013 
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Seitenteil Abwasser herstellen 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Seitenteil Trägerplatte aus PSP-Platte herstellen  16.08.2013 
2 Holzleisten zuschneiden, streichen und aufkleben Camping Kleber 16.08-05.09.2013 
3 GFK-Platte reinigen und auf neue PSP-Platte aufkleben Camping Kleber 16.08-23.08.2013 
4 Leiste für Wanne auf Rückseite kleben Camping Kleber 10.09.2013 
5 Träger montieren Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung 12.09-13.09.2013 
6 Seitenteil mit Styropor ausfüllen  18.10.2013 
7 Außenplatte - GFK mit PSP verstärkt aufkleben  18.10-22.10.2013 
8 Obere Serviceklappe eingesetzt Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung 22.10.2013 
9 Untere Serviceklappe eingesetzt Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung 23.10.2013 
10 Löcher und Unebenheiten verkleben Weißer Kleber aus Kartusche 25.10.2013 
11 Seitenstrahler aufkleben Dekalin 13.11.2013 
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Außendusche 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Den Wasserhahnkasten reinigen  05.08.2013 
2 Die beiden Hälften des Wasserkasten verkleben  11.09.2013 
3 Duscharmatur einsetzen   13.09.2013 
4 Dichtungen besorgen Jürgen lässt fertigen 18.10.-6.11.2013 
5 Absperrhähne abdichten  5.11.2013 
6 Wasserkasten Fugen verkleben Weißer Kleber aus Kartusche 8.11.2013 
7 Wasserkasten einbauen und anschließen Dekalin Dichtungsmasse 4.12-06.12.2013 
 

ToDo-Liste 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Bemaßungen aufnehmen Hinten Rechts Generator Foto  24.09.2013 
2 Bemaßungen aufnehmen Alkoven  16.10.2012 
3 Außendusche verkleben  Fotos vorher -nachher 10.09. -18.09.2013 
4 Heckklappe modifizieren Passt nicht ganz rein 01.10.2013 
5 Dach-Ecke hinten rechts fertigstellen Material auftragen -27.09.2013 
6 Dach mit Bitumen streichen  03.09-31.10.2013 
7 Body mit Bitumen streichen Hinten unter Aggregat 03.09-30.12.2013 
8 PSP-Platte Links hinten herstellen 1830x812 11.09. -08.10.2013 
9 Dichtungen für Wasser-Anschluss Außendusche besorgen Jürgen hat 30 Stück gefertigt 6.11.2013 
10 Blech unter den Gastank zur Holzstabilisierung einsetzen 

1100x200x3 
mit Bitumen versiegeln 09.10-17.10.2013 

11 Masseanschlüsse vorne links außen überarbeiten Zoll Stiftschraube besorgen 10.09-8.11.2013 
12 Gummipuffer Frontseite Befestigung morsch  10.09.-24.10.2013 
13 Alufolie auf Rückwand kleben 86x15 und 90x15  n.a. 
14 Klotz oben rechts montieren, Seitenwand anpassen.  01.10-28.11.2013 
15 Heckkamera Durchführung einsetzen und anpassen Weißer Kleber aus Kartusche 11.10.-7.11.2013 
16 Heizungsauspuff montieren Asbestschnur kaufen 7.10-9.10.2013 
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17 Spalt zwischen Sitzbank und Staukasten hinten abdichten  11.10.2013 
18 Heck wand Ausschnitte aussägen  01.10.2013 
19a Wasserablauf an die Regenrinne montieren und versiegeln 2x hinten 23.10- 
19b Wasserablauf an die Regenrinne montieren und versiegeln 2x vorne  21.05.2014 
20 Schloßschrauben zwischen Seitenteilen und Trittstufe 

einsetzen 
Schloßschrauben M8x50, Scheiben, Mutter in 
Edelstahl 

2.10. -9.10.2013 

21 Trittstufe zu Seitenteilen - Spalte verschließen Weißer Kleber aus Kartusche 9.10-13.11.2013 
22 Holzleiste senkrecht für Kunststoffwanne vorne Herstellen und einkleben 10.10.2013 
23 Seitenteile von hinten verfugen Weißer Kleber aus Kartusche 10.10-13.11.2013 
24 Seitenteile und Unterboden mit Bitumen nachstreichen  30.12.2013 
25 Abwasserwanne zu Seitenteil befestigen  15.10.2013 
26 Abwasserwanne verfugen Weißer Kleber aus Kartusche 15.10.2013 
27 Seitenstrahler rechts und links aufkleben Dekalin und Schrauben 13.11.2013 
28 Heckteil verfugen  Weißer Kleber aus Kartusche 29.11-4.12.2013 
29 Heckkamera montieren und anschließen Weißer Kleber aus Kartusche 04.12-05.12.2013 
30 Neue Außenleuchte am Heck anbringen  04.12-05.12.2013 
31 Wasserwagen 4 Stück montieren  19.12-20.12.2013 
32 Heckklappe neue Schlösser einbauen  12.11-13.11.2013 
33 Heckklappe reinigen und einbauen Dekalin Dichtungsmasse 13.11.2013 
34 Heckfenster einbauen Dekalin Dichtungsmasse 05.11.2013 
35 Außensteckdose, Holz aussägen. einsetzen und montieren Weißer Kleber aus Kartusche 05.11-07.11.2013 
36 Hubstützenstecker anschließen und einbauen Dekalin Dichtungsmasse 8.11.2013 
37 Heckleuchten anschließen und montieren Dekalin Dichtungsmasse 13.11.2013 
38 Heckleiter montieren Weißer Kleber aus Kartusche 13.12.2013 
39 Positionsleuchten-Leiste am Dach montieren und abdichten Dekalin Dichtungsmasse (oben & unten) 

Weißer Kleber aus Kartusche (rechts & links) 
28.11-29.11.2013 

39a Positionsleuchten-Leiste mit Dachhaut verbinden Dekalin Dichtungsmasse 29.11.2013 
39b Positionsleuchten-Leiste seitliche Ecken montieren Dekalin Dichtungsmasse 04.12.2013 
40 Blenden an den Seitenteilen stirnseitig montieren Weißer Kleber aus Kartusche 12.11-13.11.2013 
41 Regenrinne rechts mit Dachhaut montieren, abdichten Schwarzes Dichtband 13.11-27.11.2013 
42 Hecktür reinigen und einbauen Dekalin Dichtungsmasse 8.11.2013 
43 Abwasserkasten abdichten Schwarzer Kleber aus Kartusche 30.12.2013 
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44 Trittstufe von unten abdichten  30.12.2013 
45 Hub-Stützen montieren Weißer Kleber aus Kartusche & Schrauben 04.12-13.12.2013 
45a Halterungen entrosten und nachlackieren  04.12.-06.12.2013 
45b Halterungen montieren (Holzschrauben 6x50) Weißer Kleber aus Kartusche 10.12-12.12.2013 
45c Hubstützen entrosten, nachlackieren  12.12-13.12.2013 
45d Hubstützen an die Halterungen montieren Schrauben M10x30 Sichermuttern und Scheiben 13.12.2013 
46 Markise seitlich montieren  05.12.2013 
47 Dachreling montieren Weißer Kleber aus Kartusche 10.12-12.12.2013 
47a Reling reinigen, Klebereste entfernen  10.12-11.12.2013 
47b Halter auf Dach montieren Schrauben & Weißer Kleber aus Kartusche 12.12.2013 
47c Reling ausrichten und festschrauben  12.12.2013 
48 Senkreche Abschluss leisten montieren  Kunststoffwinkelleiste geklebt 13.12-17.12.2013 
49 Waagrechte Abschluss leiste montieren Dekalin Dichtungsmasse 17.12.2013 
50 Kantenleiste rechts unten montieren Dekalin Dichtungsmasse 20.12.2013 
51 Kantenleiste links unten montieren Dekalin Dichtungsmasse 21.12.2013 
52 Auspuff des Stromaggregat montieren Rohre schlitzen  19.12-20.12.2013 
53 Gummileisten seitlich hinten links &rechts aufkleben  30.12.2013 
54 Klebestreifen zuschneiden und aufkleben  30.12.2013 
55 Typ und Serien Nr. Vom Herd herausfinden Anleitung besorgt 02.01.2013 
56 Klappe für Dunstabzug reparieren Mit Kabelbinder Bowdenzug befestigt Jan.2014 
57 Außenspiegel rechts erneuert  07.01.2014 
58 Räder um montieren da Ventile nicht erreichbar Ventil-Verlängerung eingesetzt 08.01.2014 
29 Handbremse nachstellen  14.05.2014 
60 Lenkungsdämpfer defekt austauschen  April 2014 
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Seitenteil hinten links oben 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Oberteil, Holz mit GFK an den gelösten Stellen verkleben  06.09.2013 
2 Oberteil, an der Dusch-Serviceklappe, mit dem Rahmen 

verkleben 
Weißer Kleber aus Kartusche 09.09.2013 

 
3 PSP-Platte 1830x812x3 nach Maß und Vorlage anfertigen  11.09.2013 
4 Fiberglasplatte am fehlenden Teil um die Außendusche 

herstellen  
 02.10.2013 

5 Fiberglasplatten (alt und neu) auf PSP-Platte aufkleben Campingkleber aus Kartusche 11.09-08.10.2013 
6 Die neue schräge Seitenplatte aufkleben Weißer Kleber aus Kartusche 11.10.2013 
7 Spalten elastisch ausfüllen Weißer Kleber aus Kartusche 15.10.2013 
8 Service Klappe Dusche einsetzen Weißer Kleber aus Kartusche 02.10.2013 
9 Außendusche einsetzen, Duscharmatur mit neuen 

Dichtungen anschließen, Dichtigkeit prüfen, mit Dekalin 
festschrauben 

Dekalin 4.12-06.12.2013 

10 Badfenster wieder einsetzen Dekalin Dichtungsmasse 16.10.2013 

Seitenteil hinten rechts oben 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Oberteil, defekte Holzplattenteile herausschneiden und 

durch entsprechende zugeschnittene PSP-Platten 3mm 
ersetzen 

Campingkleber aus Kartusche 17.9.-24.9.2013 

2 Oberteil, Holz mit Holzleim an den gelösten Stellen 
verkleben 

Holzleim 27.09.2013 

3 Oberteil an gereinigten Holzstreben aufkleben Weißer Kleber aus Kartusche 1.10.2013 
4 Unterteil, defekte Holzplattenteile herausschneiden und 

durch entsprechende zugeschnittene PSP-Platten 3mm 
ersetzen 

Campingkleber aus Kartusche 02.10-7.10.2013 

5 Unterteil an gereinigten Holzstreben aufkleben Weißer Kleber aus Kartusche – an der PSP-Platten 
Überlappung mit Campingkleber aus Kartusche 

09.10.2013 

6 Großes SeitenfensterFenster wieder einsetzen Dekalin Dichtungsmasse 17.10.2013 
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Dach rechts, lokaler Holzschaden 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Dachschaden mit Holzleim stabilisieren Holzleim  
2 Dach mit Bitumen streichen  03.09- 
3 Blechplatte über Schadstelle einsetzen  09.10.2013 
4 Blechplatte mit Bitumen überstreichen  16.10- 
5 Dachhaut flicken Weißer Kleber aus Kartusche 13.11.2013 
6 Dachhaut sauber aufziehen  25.11-27.11 
7 Dachleiste mit Wasserablauf montieren und abdichten Schwarzes Bitumen-Klebeband 27.11.2013 
 

Body unter Gastank, lokaler Holzschaden 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Body mit Bitumen streichen  03.09- 
2 Blechplatte über Schadstelle einsetzen  9.10.2013 
3 Befestigungslöcher bohren, Schrauben einsetzen Dekalin Dichtungsmasse 15.10.2013 
4 Blechplatte mit Bitumen überstreichen  16.10- 
5 Fugen zwischen Body und Außenwand mit Kleber auffüllen Schwarzer Kleber 07.11.2013 
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Heck komplett 

Reihenfolge Arbeitsfolge Bemerkung Start- & Enddatum 
1 Schadhafte Holzflächen heraustrennen und GFK abschleifen  10.09.-17.09.2013 
2 PSP-Platten zuschneiden und einkleben Campingkleber aus Kartusche 18.09.-20.09.2013 
3 Fenster und Klappe ausschneiden  01.10.2013 
4 Türrahmen von Kleberrückständen reinigen  29.10.2013 
5 Türrahmen provisorisch einsetzen ob genug Freiraum Holzunterlage eingesetzt 31.10.2013 
6 Rückwand reinigen und anpassen Überstände zugeschnitten 31.10.2013 
7 Rückwand auf Holzstreben aufkleben Weißer Kleber aus Kartusche 31.10.2013 
8 Rückfenster von Kleberrückständen reinigen  30.10.2013 
9 Rückfenster einsetzen  Dekalin Dichtungsmasse 5.11.2013 
10 Tür einsetzen Dekalin Dichtungsmasse 8.11.2013 
11 Klappe von Kleberrückständen reinigen  12.112013 
11a Klappe mit neuen Schlössern versehen  12.11-13.11.2013 
12 Klappe einsetzen Dekalin Dichtungsmasse 13.11.2013 
12a Klappenhalter montieren  13.11.2013 
13 Kabeldurchführung Heckkamera anpassen und abdichten 

Heckkamera anschließen, montieren uns abdichten 
Weißer Kleber aus Kartusche 07.11-5.12.2013 

14 Handgriff montieren Dekalin Dichtungsmasse 7.11.2013 
15 Außenleuchte montieren Dekalin Dichtungsmasse 05.12.2013 
16 Rücklichter montieren Dekalin Dichtungsmasse 13.11.2013 
17 Steckdosen für Hubspindeln montieren Dekalin Dichtungsmasse 8.11.2013 
18 Hubspindeln montieren und abdichten Weißer Kleber aus Kartusche 04.12-13.12.2013 
19 Leisten montieren und abdichten Seitlich über und unter Hubstützen 13.12-17.12.2013 
20 Außensteckdose montieren und abdichten Dekalin Dichtungsmasse 05.11-07.11.2013 
21 Außenleiter montieren und abdichten Weißer Kleber aus Kartusche 13.12.2013 
22 Rückwand zu Trittstufe verfugen Weißer Kleber aus Kartusche 29.11.2013 
23 Profilleiste Rückwand zu Trittstufe montieren Dekalin Dichtungsmasse 17.12.2013 
46 Heckmarkise reinigen und montieren  27.11-11.12.2013 
46a Heckmarkise Schiene für Stoffeinzug montieren Weißer Kleber aus Kartusche 27.11.-04.12.2310 
46b Heckmarkise Halterung unten montieren Weißer Kleber aus Kartusche 6.12.2013 
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46c Heckmarkise reinigen und neuen Pull Strap einsetzen Neuer Pull Strap 6.12.2013 
46d Markisenstoff in die Schiene einziehen und Halterung oben 

anschrauben 
 11.12.2013 
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